

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5 năm 2022

SỐ: PYC/BGHMCTĐVSD/NNP-VIDC

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

HOÀN THÀNH BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Dự án: Nhà ở xã hội số 02 thành phố Lạng Sơn
Gói thầu: Số 04B – Thi công xây dựng, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật tổng thể
Địa điểm: Lô Ô.T.Đ.C.13 thuộc Khu đô thị phía Đông khối 8, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

Kính gửi: - CHỦ ĐẦU TƯ: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP -
CÔNG TY CỔ PHẦN CDC HÀ NỘI
- TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG
NGHỆ XÂY DỰNG IBST

Yêu cầu các bên tổ chức nghiệm thu

➤ Đối tượng nghiệm thu :

Thi công xây dựng, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật tổng thể

Nhà thầu đã hoàn thành thi công Hạng mục “Thi công xây dựng, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật tổng thể”. Đã tiến hành nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng theo hồ sơ thiết kế phát hành và hồ sơ thiết kế thay đổi, bổ sung theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư.

Thời gian tiến hành nghiệm thu trong khoảng:

Từ ngày 06 tháng 5 năm 2022.

Đến ngày 06 tháng 5 năm 2022.

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Tư vấn giám sát;

- Lưu: vp.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Định

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2022.

BIÊN BẢN SỐ: 01/BGHMCTĐVSD/NNP-VIDC
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BÀN GIAO HẠNG MỤC CÔNG
TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Dự án: Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn
Gói thầu: Số 04B – Thi công xây dựng, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật tổng thể
Địa điểm: Lô O.T.Đ.C.13 thuộc Khu đô thị phía Đông khối 8, P. Đông Kinh, TP.
Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

1. Đối tượng nghiệm thu:

Thi công xây dựng, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật tổng thể

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

- Chủ Đầu Tư: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư NNP – Công ty Cổ phần CDC Hà Nội
Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư NNP

Ông: Cao Đức Thọ.....

Chức vụ: PTGD Công ty CP đầu tư NNP

Ông: Phạm Xuân Chung

Chức vụ: Trưởng ban quản lý dự án

- Đại diện TVGS: Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ xây dựng IBST

Ông: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng đoàn TVGS

- Đại diện Nhà thầu: Công ty CP đầu tư xây dựng VIDC

Ông: Nguyễn Hữu Định

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Trọng Lực

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ngày 06 tháng 5 năm 2022.

Kết thúc: ngày 06 tháng 5 năm 2022.

Tại: Dự án nhà ở xã hội số 02, thành phố Lạng Sơn

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số 16/2020/HĐXD/NNP-CDC-QTV ký ngày 25/09/2020 giữa Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư NNP và Công ty Cổ phần CDC Hà Nội với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VIDC về việc thi công gói thầu: “Số 04B – Thi công xây dựng, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật tổng thể” thuộc dự án : “Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn” và các phụ lục hợp đồng kèm theo.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu số: PYC/BGHMCTĐVSD/NNP-VIDC.

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc : Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

+ Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ xây dựng: Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

- TCVN 4055-2012: Tờ chức thi công ;
- TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng ;
- TCVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung;
- QCVN 18:2014/BXD: ngày 05/09/2014 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng;
- + Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.
- Các biên bản kiểm tra công việc xây dựng, kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng.
- Bản vẽ hoàn công.
- Nhật ký thi công, và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng thi công xây dựng công trình

- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt;
- Thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

c) Về khối lượng : Đạt yêu cầu.

d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

6. Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau ./.

**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN KÝ TÊN
CHỦ ĐẦU TƯ**

BAN QLDA NOXH02 LẠNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NNP

Phạm Xuân Chung



**HỒ TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Đức Thọ**

**TƯ VẤN GIÁM SÁT
TVGS TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐƠN VỊ THI CÔNG
CHỈ HUY TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tuấn



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng**

Nguyễn Trọng Lực



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Định**